


AMENAGEMENTS ROUTIERS DES ABORDS DU CAMPUS DE LA FORMATION A BOULAZAC ISLE MANOIRE

29 SEPTEMBRE 2021


ORDRE DU JOUR

Le projet

Le planning




LE PROJET



Emprise du
Projet

Un aménagement avec pour objectif la modification de la desserte du Campus tout en pacifiant la circulation aux abords et en intégrant les modes de déplacements actifs.




Le programme

→ 6 Phases de travaux :


- 1) Aménagement d'une aire de retournement au Sud du Campus sur l'Avenue Henri DELUC
- 2) Création d'un nouveau giratoire d'accès au campus, sur la RD5E2 (Avenue Benoît Frachon)
- 3) Création d'une Voie Nouvelle entre l'Avenue FRACHON et l'Avenue DELUC (Nouvelle Entrée du Campus)
- 4) Aménagement de l'Avenue DELUC à sens unique avec intégration et liaison de la vélo route voie verte, végétalisation et noues pluviales
- 5) Modification du giratoire existant sur la RD5E2 (carrefour avenue Benoît Frachon / Avenue Henri Deluc / route de Bauchaud) afin de le supprimer et de le transformer en carrefour en « T »
- 6) Aménagement d'un parking sur la parcelle « DELPRAT » face au campus

Phase 1 : Aménagement d'une
aire de retournement au Sud
du Campus sur l'Avenue Henri
DELUC








Phase 2 : Création d'un nouveau giratoire d'accès au campus, sur la RD5E2 (Avenue Benoît Frachon)




**PHASE n°2 : Giratoire semi-franchissable
(Av Benoit Frachon)**








Phase 5: Modification du giratoire existant sur la RD5E2 et création d'un carrefour en « T »




Phase 6: Aménagement d'un parking sur la parcelle « DELPRAT »



LE PLANNING / DEVIATIONS DE TRAVAUX



Les principales étapes




Phase 0:


Travaux du Département sur la
Départementale RD5E2
(Travaux indépendant de
l'aménagement,
et réalisés préalablement à
l'aménagement)

Travaux prévus

du 18 au 29 Octobre

(phasage de déviation à
confirmer par le Département)





Travaux prévus en
demi-chaussée,
suivant l'avancée,
du 18 au 29 Octobre

Phase 1:
Aménagement d'une aire de
retournement au Sud du
Campus sur l'Avenue Henri
DELUC

Travaux prévus
Début Novembre
au 15 Décembre 2021


→ Avenue Henri Deluc Barrée
sur l'emprise Chantier



Déviation de l'Avenue Deluc à mettre en place par l'avenue Firmin Bouvier (RD5E2)

- Au Sud : « Voie sans issue, accès commerce et Sirmet uniquement »
- Au Nord: « Voie sans issue, accès Campus uniquement »

L'Avenue Deluc restera à double sens entre le parking Delprat et le Nord de l'avenue Deluc




Phase 2:


Création d'un nouveau giratoire
d'accès au campus, sur la RD5E2
(Avenue Benoît Frachon)

Travaux prévus

15 Janvier 2022 au 15 Mars 2022

(Avenue Benoit Frachon Barrée
sur l'emprise Chantier, accès
privés conservés)






Déviations poids
lourds Par Avenue
Marcel Paul

Zone de travaux


Phase 3:
Création d'une Voie Nouvelle
entre l'Avenue FRACHON et
l'Avenue DELUC
(Nouvelle Entrée du Campus)

Travaux prévus
Du 15 Mars au 15 Avril 2022
(Avenue Henri Deluc en sens
unique)




-Avenue Deluc en sens unique (travaux en demi chaussée)

-Circulation à double sens Avenue Frachon (RD5E2) rétablie comme à l'initial.




Phase 4:
Aménagement de l'Avenue
DELUC à sens unique avec
intégration et liaison de la vélo
route voie verte

Travaux prévus
Du 15 Avril à fin Mai 2022
(Avenue Henri Deluc en sens
unique)




-Avenue Deluc en sens unique (travaux en demi chaussée)

-Partie Nord de l'Avenue Deluc Fermée, accès au campus depuis voie nouvelle et nouveau giratoire ainsi que depuis le Sud Giratoire de retournement.



Phase 5:
Modification du giratoire
existant sur la RD5E2 et création
d'un carrefour en « T »


Travaux prévus
Juin 2022



Déviation de l'avenue Benoit Frachon par la RD5 (Avenue Marcel Paul)


A l'Ouest « Voie sans issue, accès commerce jusqu'à TRAPY et Campus uniquement »

- A l'Est: « Voie sans issue, accès Commerce jusqu'à LOXAM»
- Accès route de Bauchaud, déviation : RD5 + rue Alice Millat




Phase 6:
Aménagement d'un parking sur
la parcelle « DELPRAT »

Travaux prévus
Juillet 2022



Aucune modification de circulation durant les travaux ;



Récapitulatif de planning

0) Travaux du Département RD5E2 → **18 au 29 Octobre 2021**

1) Aménagement d'une aire de retournement au Sud du Campus sur l'Avenue Henri DELUC
→ **Début Novembre au 15 Décembre 2021**

2) Création d'un nouveau giratoire d'accès au campus, sur la RD5E2 (Avenue Benoît Frachon)
→ **15 Janvier 2022 au 15 Mars 2022**

3) Création d'une Voie Nouvelle entre l'Avenue FRACHON et l'Avenue DELUC (Nouvelle Entrée du Campus)
→ **15 Mars 2022 au 15 Avril 2022**

4) Aménagement de l'Avenue DELUC à sens unique avec intégration et liaison de la vélo route voie verte, végétalisation et noues pluviales
→ **15 Avril 2022 à fin Mai 2022**

5) Modification du giratoire existant sur la RD5E2 (carrefour avenue Benoît Frachon / Avenue Henri Deluc / route de Bauchaud) afin de le supprimer et de le transformer en carrefour en « T »
→ **Juin 2022**

6) Aménagement d'un parking sur la parcelle « DELPRAT » face au campus
→ **Juillet 2022**

FIN

