
Des travaux nécessaires

Vices de construction constatés dès l'ouverture en
2008 : 5M€

Les 15 000 litres d'eau perdus par jours correspondent à 156 000€  sur 10 ans.

 

Rappel des faits

Le centre aquatique est fermé depuis le 4 septembre 2023.

 

Rénovation de l'Aquacap
La piscine l'Aquacap située à Champcevinel a été fermée. Des travaux sont nécessaires. Ils corre
spondent aux vices de construction avérés et aux travaux souhaités par les élus pour créer un é

quipement modèle en matière de sobriété énergétique.

Des vices de construction ont été constatés dès l’ouverture du centre aquatique en 2008 : in-ltrations
d’eau dans les sous-sols, carrelage au sol très glissant, problèmes de drainage, défauts d’étanchéité des
bassins et des plages (notamment à l’extérieur), soucis au niveau de la ventilation, du réseau hydraulique,
des gouttières formant des stalactites (de 250 à 350).



Ces malfaçons ont entrainé un vieillissement prématurément de l’équipement. Elles sont responsables de
fuites estimées à 15 000L/j d’eau.


2009, une procédure d’expertise judiciaire est lancée pour faire jouer dans les temps réglementaires les
garanties décennales.


2012, un accord est conclu entre l’agglomération, le fabricant et le poseur de carrelage pour proposer une
solution anti-dérapante au sol.


2018, La responsabilité des constructeurs est reconnue.

2022, Sur la base de l'expertise, un contentieux indemnitaire est engagé devant le Tribunal administratif.

.

https://www.grandperigueux.fr/lagglo/projets-et-realisations/renovation-de-laquacap-en-attente?
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En septembre 2023, le Grand Périgueux avait délibéré sur un projet à 13,5M€ HT. 
Le projet se décomposait ainsi : Le rattrapage des désordes constructifs pour 5M
€, la mise aux normes environnementales et l'amélioration de l'o=re de service de 
l'équipement. Des recettes étaient espérées à hauteur de 5M€ via les assurances 
et 4M€ via les subventions. Le volet indemnitaire ne sera pas tranché avant plusie
urs années, mettant le projet actuellement en stand by.



255 rue Martha Desrumaux
24000 PÉRIGUEUX

Nos horaires d'ouverture
Lundi au jeudi
8h30-12h30 | 13h30-17h30
Vendredi
8h30-12h30 | 13h30-17h

ALLO AGGLO
05 53 35 86 00

 CONTACT
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tel:0553358600
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